



**CITTA' DI
NOVATE MILANESE**



CONTINUANO I LAVORI DI ASFALTATURA E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLE VIE DI NOVATE

Proseguono le attività di ripristino, a seguito delle lavorazioni riferite ai sottoservizi, per le ottimali condizioni di sicurezza nella viabilità automobilistica nelle strade cittadine.

Ecco il programma degli interventi che seguono quelli già effettuati nelle scorse settimane:

CALENDARIO DEI LAVORI

Da mercoledì 8 a martedì 14 maggio 2013

Via Cascina del Sole

(tratto tra Via Brodolini e Via Campo dei Fiori)

Da mercoledì 15 a venerdì 17 maggio 2013

Via Monte Grappa

(tratto tra Via Bollate e Via Mameli)

Da lunedì 20 a sabato 25 maggio 2013

Via Baranzate

(tratto tra Via Turati e Via di Vittorio)

Da lunedì 27 a giovedì 30 maggio 2013

Via Curiel

Da lunedì 03 a sabato 08 giugno 2013

Via Cascina del Sole

(tratto tra Via Cavour e Via Campo dei Fiori)

Le date sopraindicate potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni metereologiche

MANUTENZIONE STRADE