



Consulta
Rho-Monza

“Riunione Consulta Rho-Monza”

23 Ottobre 2018

- 1. Avanzamento lavori Rho-Monza**
- 2. Mitigazioni ambientali**
- 3. Complanare**
- 4. Varie**

Aggiornamento da parte di

Daniela Maldini

Vicesindaco e

Assessore al Territorio e Lavori Pubblici

1. Avanzamento lavori Rho-Monza

2. Mitigazioni ambientali

3. Complanare

4. Varie

**Preparare relazione, da inviare al MIT,
relativa alla verifica della necessità di
barriere antirumore nel tratto in trincea
dell'autostrada**

Mitigazioni Ambientali

7/3/2018 - Bozza preparata da P. Sostaro (Proposta 0)

21/5/2018 - Revisione da parte di M. Passoni/A. Silari

(Documento lungo e complesso, sviluppato in 18 punti, di difficile interpretazione e con riferimento a molti documenti di progetto, con osservazioni spesso fuori contesto o facilmente «confutabili»

→ sembra dispersivo e poco efficace

Proposto incontro congiunto per verifica sui singoli punti)

1/6/2018 – Incontro congiunto

12/6/2018 – Nuova bozza da P. Sostaro (Proposta 1)

18/6/2018 – Versione dopo incontro congiunto (Proposta 2)

30/8/2018 – Sentito parere di Serravalle



Area coinvolta:

Via Bollate 75

Via Stelvio

Via Tonale

Via Monte Bianco

Via Monte Rosa

Via Gran Paradiso

Mitigazioni Ambientali



Proposta 1:


Sviluppata in 14 punti

Conclusioni:

1. Non certa la diminuzione del rumore (dati attuali fase notturna, assenza di ostacoli «visivi»)
2. Elementi di previsione preoccupanti
3. Va ri-studiata la soluzione definitiva di una barriera fonoassorbente (450 m. altezza variabile tra i 5 e i 7 metri)

[Vedi Proposta 1](#)

Mitigazioni Ambientali



Proposta 2:

Sviluppata in 3 punti

Conclusioni:


Si chiede, quale misura di «compensazione»

1. Due tratti di barriera antirumore, una a est del ponte sul Garbogera (di 125 m.) e una ad ovest del ponte sul Garbogera (di 50 m.)
2. Conferma della realizzazione delle collinette e della piantumazione di alberi per la mitigazione acustico/ambientale


[Vedi Proposta 2](#)




Mitigazioni Ambientali



Mitigazioni Ambientali



Mitigazioni Ambientali



1. Avanzamento lavori Rho-Monza

2. Mitigazioni ambientali

3. Complanare

4. Varie

**Invio lettera congiunta Novate/Bollate,
al MIT, per sollecitare la decisione sulla
Complanare di Novate**

Lettera inviata due volte

**Ad oggi: nessuna risposta, malgrado
solleciti all'interlocutore del MIT (Ing.
Costanzo)**

**Dobbiamo agire coinvolgendo
Regione Lombardia e
nuovi soggetti politici vicino all'attuale
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti**

1. Avanzamento lavori Rho-Monza

2. Mitigazioni ambientali

3. Complanare

4. Varie