

Comune di Novate Milanese

Città Metropolitana di Milano Viale Vittorio veneto, 18 20026 Novate Milanese (MI)

Studio avanzato di fattibilità tecnico - economica propedeutico al bando di affidamento delle opere di urbanizzazione AT.R2.01

Cronoprogramma

Febbraio 2020

GRUPPO DI LAVORO

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

PROGETTISTA

Arch. Nicolò Di Cera



COLLABORATORI

Geom. A. Ponetti Arch. R. Grimoldi Arch. F. Bonacci via Ticino, 27 20014 Nerviano (MI) studio@archimonza.it OPERE DI URBANIZZAZIONE AT.R2.01 – NOVATE MILANESE

	GIORNI 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450																				(GIORN																			
FASE	10 20	30	40 5	50 60	0 70	80 9	90 10	00 11	10 1	20 13	30 1	.40 15	50 :	160 :	170 :	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330 3	340 35	50 36	0 370	380	390	400	410	420	430	440
Recepimento delle prescrizioni del Verificatore rispetto al progetto presentato in sede di gara. Decorrenza: dalla disposizione del Responsabile Unico del Procedimento	x x																																								
Progetto esecutivo Decorrenza: dalla disposizione del Responsabile Unico del Procedimento		х	x :	х	x	х																																			
Allestimento cantiere Decorrenza: dalla consegna dei lavori							x																																		
Completamento rimozioni							>	()	()	X >																															
Scavi												χ)	X	Χ	Χ																										
Reti tecnologiche sotterranee																Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х																	
Reinterri																									Х	Χ	Х														
Massicciate																												Χ	Χ	Χ											
Reti tecnologiche fuori terra																															Χ	X X	X	Х	Х						
Asfalti e marciapiedi																																				Х	Х	Х			
Modificazioni morfologiche aree verdi														Х	Х	Х																									
Percorsi in aree verdi																																					X	X	X		
Formazione orti			-														Х	V	V																		X	X	X	V	Х
Piantumazioni Inerbimenti																	^	Λ.	Λ																					X Y	X .
meroiment.			-																																						^